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	Actividad
	Mayo 
	Junio 
	Julio 
	Agosto 
	Sept 
	Octubre 

	Sensibilización: INAI y PNUD-México: Alineación GA con Agenda 2030
	
	
	
	
	
	

	Desarrollo de alineación por parte STL
	
	
	
	
	
	

	Preselección de problemas con base en la alineación.
	
	
	
	
	
	

	Identificación de actores clave
	
	
	
	
	
	

	Ajuste de problemáticas con base en su factibilidad.
	
	
	
	
	
	

	Organización y preparación de mesas
	
	
	
	
	
	

	Desarrollo de Mesas participativas
	
	
	
	
	
	

	Integración de resultados de las mesas
	
	
	
	
	
	

	Generación de compromisos generales
	
	
	
	
	
	

	Elaboración de programas de trabajo
	
	
	
	
	
	

	Integración final del PAL
	
	
	
	
	
	

	Publicación y presentación del PAL
	
	
	
	
	
	



